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泉州分行

泉州奇星机械有限公司

泉州市嘉鸣进出口有限公司

泉州市金禾生物食品有限公司

17,848,452.68

17,700,000.00

26,557,242.00

509,424,324.89

5,179,567.42

5,541,752.62

8,635,771.84

222,788,453.22
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序号 贷款行 债务人 本金余额 利息余额 借款合同编号/协议编号 担保人

（上接第四十一版）

遇挑战 勇亮剑 运匠心 筑精品 赢口碑 创速度
——记中铁建工集团有限公司新疆博州支线站房项目执行经理王硕

谷娅丽

王硕，中共党员，毕业于河
北大学。自 2011 年 8 月参加工
作以来，8年时间里，由见习生一
步步走到项目执行经理的王硕，
先后参与了津保高速、仙桃西
站、唐山北站、临汾第三污水处
理厂、临汾综合管廊、呼和浩特
巴彦淖尔四分部高架桥项目、新
疆博州支线站房共7个项目，从
湖北、内蒙古、山西再到新疆，王
硕始终坚持战斗和指挥在生产
第一线。在公司的正确领导下，
他严格要求自己，以身作则，遵
守国家法律法规，爱岗敬业，积
极进取，无私奉献，开拓创新，认
真努力工作，圆满完成各项工作
任务，取得了优异的成绩，得到
了上级领导的充分肯定与员工
群众的满意，他用青春抒写闪光
事业，为公司添光添彩。为此，
他曾先后多次获得“中国铁工建
设 QC 小组奖项”及“先进工作
者”等多项荣誉。

新疆边陲勇亮剑，再
造丰碑传奇

2019年1月18日，中铁建工
集团中标新疆博州支线铁路博
尔塔拉站站房、双河市站站房项
目，王硕被公司任命为该项目的
执行经理。该项目位于新疆博
尔塔拉蒙古自治州博乐市，是博
乐市重点工程、博州支线重要工
程。两个站共计1.1万平方米的
建筑面积，必须要在8月底前满
足验收条件及 9 月 20 日通车运
营的要求。由于博乐地处严寒，

天气恶劣，正式开工时间在三月
下旬，从进场施工到竣工结束，
算下来的实际可用工期不足6个
月。在面对施工周期短、工程量
大，当地物资匮乏，周转材料投
入量大，交叉施工较多，施工组
织难度大等诸多不利因素的挑
战下，王硕并没有退缩，他运用
自己丰富的施工技术和施工管
理经验，精心组织编制最佳施工
方案，动态调配劳动力，超前谋
划，在施工过程中优化施工方案
及做法。在施工期间，王硕曾多
次开会说道：“当地物资不够就
去外地找，提前找，宁可物资材
料等人也不要让现场存在一天
窝工，工人数量不足就从内地调
班组过来，过来的必须是技术过
硬能打硬仗的班组，无论如何必
须保障 9 月 20 日通车！”他在接
受当地电视台和报社的采访时，
每次都信心满满地告诉记者：

“我们项目团队采用24小时轮班
制进行作业，各工序齐头并进，
全力保障在9月20日通车，一定
能完成任务。”

凭借丰富的施工经
验，锻造精锋利剑

本工程博尔塔拉站基础短
柱施工属于大体积混凝土施工，
施工工艺复杂、施工难度大、养
护周期长。针对大体积混凝土
问题，在充分考虑结构物技术安
全性前提下，王硕大胆创新，提
出取消基础短柱、将框架柱底标
高降至阶形独立基础顶措施方
案，并通过了严密的结构计算，
此方案均由设计院和业主同意

并采纳。此项方案优化，极大地
减少了施工难度、节约了施工周
期。博尔塔拉站主体结构蓝图
中设置了后浇带，若按传统的施
工工艺需等待主体封顶28天后
实施，王硕提出连续加强带代替
后浇带的技术措施，并通过专家
论证会，完成了这一难题，为后
续的装饰装修作业赢得了宝贵
的时间。屋面钢网架结构是博
尔塔拉站工期控制的核心，王硕
提出在牛腿短柱设置水平施工
缝，并将原设计混凝土强度C40
改为 C50，利用提高标号的方法
让网架拼装作业提前实施；由于
交叉作业频繁，施工空间无法实
现“整体吊装”和“分条吊装”，王
硕提出采用“高空散装”的方式，
采用中间区域搭设满堂脚手架、
由中间向两边散拼的方式，采用
此做法后，38个工人仅用15天的
时间就完成了 4600 平方米的网
架高空安装工作，比计划工期提
前了3天。通过各种的设计优化
及施工优化，工期提前了。但在
王硕心中，博尔塔拉站作为中铁
建工人匠心建造的精品站房，各
项质量指标必须达到要求。博
尔塔拉站地暖铺设完成后的垫
层浇筑过程中，为避免泵管输送
的机械化传统作业方式易造成
地暖管破损的风险，反而采用人
工推送混凝土的方式，把慢留给
隐蔽的关键部位、关键分项工
程。在重重困难下，王硕带领项
目团队和现场施工队伍迎难而
上，精心组织，科学施工，仅用不
到半年的时间，便实现当年施工
当年通车的目标，如期为博州人
民交上了一份满意的答卷，一份

属于中国站房建筑速度的答
卷。2019年10月1日，新疆项目
收到了来自乌鲁木齐铁路局的
表扬信，乌铁局高度赞扬中铁建
工集团铁军精神。不仅赢得了
社会各界的高度称赞和认可，也
为企业创造了值得骄傲的建设
业绩。

寄托希望、培育人
才、为人师表

博州支线站房项目部年轻
人较多，大部分都是八零后和九
零后，虽然施工经验和阅历并不
如老同志丰富，但他们工作有激
情有冲劲，责任心上进心强。王
硕特别注重对新一代的人才培
养，他明白公司交给自己施工任
务的同时，也是把公司未来的希
望交给了自己。如何开发人才、
培养人才和使用人才,充分发挥
人才的积极作用，是公司委予他

的又一项重任。在人才培养方
面，他坚持采取对有潜力的年轻
人才，要大胆压担子、给位子，让
他们在重要岗位经风雨、见世
面、长见识、增才干。在生活上
他主张关心关爱,积极营造温暖
环境氛围。在工作上认真传授
他们经验和知识，他自己也经常
和这些年轻人谈理想谈事业，交
流自己对工作的态度，用自己的
一言一行去影响他们，启发他们
的工作思路，充分调动了他们的
工作热情，形成极强的凝聚力和
向心力，使他们以更大的精力投
入到工作中去。

敢作敢为、勇于担当，王硕
正是这样一个人。他能打能拼，
拥有百折不挠的钢铁意志，他不
怕疲劳、不怕困难，他以实际行
动践行共产党人的初心使命，诠
释着当代青年的奋勇拼搏，充分
发扬“令行禁止，使命必达”的铁
军作风。

项目执行经理王硕

东晋集团宣布启动多产业多元化发展战略
近日，产业新闻发布会在山东省威海市铂丽斯国际大酒店隆重举行，正式拉开了实体

产业整合转型升级，多产业多元化发展序幕。在现场嘉宾及多家媒体的见证下，东晋集团
与代理商代表、合作企业代表分别签订了合作协议。东晋集团董事长刘晓东在致辞中表
示，威海是首批沿海开放城市，有着极其重要的经济发展战略地位。东晋的发展，离不开每
一位东晋人的付出！新时期的东晋，将以海洋食品产业作为切入点，逐步带动旅游、地产、
养老服务产业的发展，按既定的规划完成东晋的发展目标。

楚源公司连续四年获得安徽省服务业百强企业殊荣
安徽省企业联合会消息，2019年安徽省百强服务企业（集团）名单公布，安徽楚源工贸

有限公司榜上有名，凭借雄厚的经济实力和良好的社会信誉度荣登安徽服务企业100强，
连续四年跻身安徽省服务业百强。楚源公司作为淮南市服务企业的排头兵，立足新集矿
区，服务项目包括“加工制造、生产服务、物业管理、绿色环保”四大板块，主要包括对矿后勤
服务保障、各类矿用支护产品加工、设备维修、园林绿化施工、餐饮服务、车辆租赁运输等内
容，服务范围涵盖淮南、阜阳、亳州、芜湖四地市。 （周喆）


