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胡彬，中共党员，高级工程师，已有27年铁路从业经历，19年

领导岗位经验，先后参加过尼日利亚改造项目、中老铁路等海外项

目建设。现任中铁二局新运公司副总工程师兼磨万铁路工程指挥

部指挥长，曾获评全国“感动交通年度人物”以及“火车头奖章”等。

臧衡林映垣

中铁二局新运公司磨万铁路
工程指挥部指挥长胡彬出国参加
中老铁路建设至今已有6年，他是
中铁二局万象制梁场的总设计师，
是海外工程项目“八廉举措”的创
建者，是中老铁路“友谊之路、廉洁
之路、幸福之路”的谱写者。

胡彬所在的项目部先后承担
了中老铁路万象梁场、孟塞梁场、
万荣梁场以及全线铺轨标等4个
标段施工任务。在长达420多公
里的铁路沿线，胡彬带领他的团
队，克服雨旱交替的自然气候特
点、复杂多变的地理地质环境，秉
承着开路先锋精神，逢山开路遇水
架桥，是中老铁路建设队伍里名副
其实的“铺架尖兵”。

胡彬常说：责任重大，使命光
荣。他带领团队遵循高起点布
局、高标准建设、高效率推进的总
体思路，坚持“绿色·智能”的建设
理念，成功打造了“一带一路”首
座异域梁场，全面整合了“一所三
场六大队”建设管理布局；先后实
现了中老铁路桥梁首制首架，轨
道首焊首铺以及全线铺轨贯通、
全线无缝化施工等多个节点目
标，并圆满完成了“阿速坡”友谊
桥梁援建任务。

助力灾区重建
厚植中老友谊
胡彬回忆，“刚到老挝的时候

我们也是处处碰壁，遇到了很多困
难，例如语言不通、气候炎热、征地
拆迁困难等，尤其是老挝劳工队伍
招聘和管理举步维艰”。“直到
2018年8月，我带领团队参与了阿
速坡抢险救援后，用工困境柳暗花
明，一举解决了市场招聘自主管理
策略的短板。”

2018年7月，老挝阿速坡省发
生溃坝灾害，胡彬带领中铁二局中
老铁路项目160余名建设者呕心
沥血，800公里长驱灾区，40多天
风雨无阻，重建两座援建新桥，创
造了同类工程的新纪录，中铁二局
获颁“老挝国家发展勋章”及老挝
总理嘉奖令，胡彬个人荣获“阿速
坡”抢险救援先进个人。

“阿速坡”友谊桥梁让中铁二
局与阿速坡人民结下深厚友谊。
随着雨季的结束，中铁二局中老铁
路项目在阿速坡招工一呼百应。
此后，阿速坡省长更是亲自挂帅，
由当地劳动部门组织，先后有

1000余名当地员工自愿远赴万象
参与中老铁路建设，既解决了项目
劳动力短缺，又为灾民提供了就业
机会，成为中老双方共建共赢的
典范。

“我们给灾民提供了就业渠
道，也解决了我们的用工问题。我
们就此培养了老挝的第一代铁路
工人。”胡彬说。

2019年4月5日，老挝人民革
命党中央委员会前总书记、前国家
主席本扬视察了老挝首都万象周
边铁路建设情况和中国中铁二局
万象制梁场。本扬总书记充分肯
定了中老铁路在推动老挝国家发
展方面的重要作用，并对中老铁路
参建者在阿速坡省溃坝事故后积
极赈灾和参与灾后重建予以高度
肯定。

耕耘经营沃土
开拓海外市场
胡彬的“海外创新管理工作

室”全力推进“精品工程·廉洁之
路”建设目标，践行新运公司“铺
架尖兵”文化内涵，内强素质、外
树形象，积极融入当地市场，海外
经营水到渠成。从“绿色·智能”
的万象制梁场，到匠心雕琢的楠
科内河特大桥，胡彬带领团队陆
续战胜了交通不利、天气炎热、语
言不通、人员不稳定等各项困难，
用项目管理水平和施工生产能力
获得广泛认可。

2019年，万象制梁场成为中
铁二局中老铁路海外经营的沃
土，中铁二局随即中标磨万铁路
孟塞梁场、万荣梁场、铺轨标等施
工任务。胡彬用扎根当地市场、
立足现有任务的开阔眼界与实际

行动，诠释了“干好在建即最好的
经营”的核心理念，实现了中铁二
局在老挝市场“管理出信誉，形象
树品牌，在建促经营”的整体
目标。

胡彬回忆，“对于铺轨工程，
我们遇到的一个最大的技术问题
是，国内的定制轨都是100米的，
这边以前不通铁路，我们通过海
运、公路联运的钢轨最长只有25
米。100米钢轨从技术上讲它的
完整性和顺接性是非常好的，我
们要达到同样标准，就用中国自
主研发的焊轨机把25米钢轨焊成
500米长，相比国内100米定制轨，
我们的工作量增加了五倍，这是
在海外第一次实现长轨焊轨基地
建设。”“通过我们焊接的钢轨，质
量非常可靠。我为我们中国的铁
路技术感到自豪，我也非常自豪
到老挝、到国外把这些技术实施
下去。”

勇担共同使命
携手抗疫生产
2020年12月29日，胡彬带领

团队将轨道从万象铺设至琅勃拉
邦，成功实现了老挝首都万象与
古都琅勃拉邦的历史连接，将老
挝的政治中心和佛教中心紧紧地
连在了一起，标志着中老铁路建
设取得重大进展，意味着中老铁
路在防疫和生产上取得阶段性
胜利。

2020年，在全球疫情形势下，
胡彬带领项目团队统筹推进疫情
防控和施工生产，以提前计划工
期2个月的进度持续推进，这正得
益于胡彬早在2019年作出的一项
重要决策。2019 年铺轨标中标

后，胡彬先后多次对全线工程进
行施工调查，发现线下几个长大
隧道存在工程交付滞后、延误铺
轨工期的风险。在老中公司主要
领导的支持下，成功实现了铺轨
工程重大变更，铺轨方向由原计
划的磨丁往万象铺变更为从万象
铺往磨丁，因此铺轨进度并未受
线下工程交付滞后的影响，为实
现既定工期目标争取了宝贵的
时间。

铺轨期间，胡彬每个月要进
行至少三次的平推检查，沿线拜
访各个土建单位，把铺轨方案进
行交底，使土建单位充分了解铺
轨，现场施工做到有的放矢。
2021年2月8日，由于福格村隧道
渗水，导致铺轨停滞，胡彬蹲守现
场并为土建单位出谋划策，保证
了福格村隧道及时交铺。2021年
5月20日，胡彬团队顺利铺轨至磨
丁，完成万象至磨丁段轨通任务，
提前40天完成工期目标。

“兵马未动，粮草先行”，在全
球疫情影响下，物资、设备及人员
进出关受到很大影响，胡彬提前组
织铺轨相关物资、设备及技术管理
人员进场，为全线铺轨、上砟整道、
单元焊、锁定放散、线路精调等顺
利完成奠定了坚实基础。而对于
只会干“粗活”的胡彬团队，精调这
种“细活”历来都是有路局完成，但
受限于磨万铁路特殊施工环境，胡
彬团队只能咬紧牙关硬上。由于
新运公司无捣稳连这种精捣设备，
胡彬在国内利用一切能利用的关
系解决了捣稳连、岔捣、09大机等
大型捣固设备来源问题。紧跟着
是这些设备的进关问题，由于捣稳
连这种精捣设备严禁下道吊装，只
能从玉磨铁路牵引进场，本来需要
两个月的进关周期，硬生生让胡彬
缩短至一个月时间。随后，胡彬又
开 启 了 施 工 单 位 首 次 进 行
422.4km单线铁路精调的创举，并
达到了TQI均值3.62的轨道精调
先进水平。

舍小家为大家
坚守初心使命
胡彬已有27年铁路从业经历，

19年领导岗位经验，先后参加过尼
日利亚改造项目、中老铁路等海外
项目建设，足迹更是踏遍祖国的大
好河山。

在人们的眼中，他是技术上的
“取经人”，是铁路上的“徐霞客”。
他工作严谨、吃苦耐劳，带领团队
高质量、严要求完成一个又一个
挑战。

而回顾这段人生中最好的年
华，对于工作，胡彬是无愧的。然
而，跟千千万万施工企业的同行一
样，胡彬的青春和热血，更多的是
挥洒在山川之间。对于家庭，胡彬
愧对于心，又万分自豪。

胡彬爱人叫汪静，跟胡彬是高
中和大学的同学，他们自1999年结
婚后就一直分处异地，她一个人在
家带女儿并且上班，为了支持胡彬
的工作，她两度放弃自己的事业来
成就家庭。

胡彬父亲是早年参军入伍并
在部队服役二十多年的老党员，他
一直告诫胡彬要做事先做人，要做
一个正直守信并积极向上的合格
的共产党员！为了让胡彬安心工
作，年近八十的父母依然独自照顾
自己，从来都乐呵呵地打电话跟胡
彬说：我们很好，你自己把工作做
好，要对得起国家给你的这个使
命，得为祖国争光！

既是员工，也是党员；既是孩
子，也是父亲。胡彬，是中铁二局
扬帆海外的一个缩影，还有更多的

“他”义无反顾地奋战在中老铁路。
不忘初心，牢记使命。以胡彬

为代表的中老两国中老铁路建设
者，都是沿着“一带一路”追逐梦想
的人，他们一起用实际行动绘就着
中华民族伟大复兴的中国梦和变
陆锁国为陆联国的老挝梦，续写着
中老两国亘古长青的友谊华章。

铺架尖兵 奋楫海外
——记中铁二局新运公司副总工程师兼磨万铁路工程指挥部指挥长胡彬

中铁四局上（林）横（县）高速项目
获多项表彰

2月18日，中铁四局上横高速项目获评广西壮族自治
区交通运输厅2021年度优秀施工单位。自进场以来，中铁
四局项目部紧抓安全生产、施工质量、施工工艺及标准化建
设，大力开展劳动竞赛活动，超额完成了年度产值任务；不
断强化安全管理，制定完善各项安全管理制度，严格落实安
全总监轮值制度，做好疫情防控工作，确保安全生产。一年
来，项目部先后获得广西上横高速公路有限公司综合评比
第一名、优秀经理部，中铁交通上横指挥部2021年四季度综
合评比和信誉评价第一名，横州市强枢纽建设“平安工地”
等多项荣誉，企业品牌形象持续提升。 （荆学兵）

中铁上海局杭州地铁7号线机电5工区项目
城站站单位工程验收顺利通过

2月15日，中铁上海局杭州地铁7号线机电5工区项目
城站站单位工程一次性通过验收。此次验收小组由杭州
市地铁公司、市质检总站、中铁二院、监理单位共同组成，
全方位、严要求对现场工作进行评测，公司区域分管领导
及项目负责人全程陪同。此次单位工程验收包括2个子单
位工程、8个分部工程、40个子分部工程、145个分项工程、
383个检验批。涵盖范围广，验收要求高。为了确保此次
验收顺利通过，项目部一直以披荆斩棘、乘风破浪的姿态
将管理做细、计划做精、工作做实，确保节点工区目标完
成，满足验收条件。 （庄璐 张文杰）

复工复产正当时
新春伊始，为尽早实现复工复产，中铁四局合肥四水厂

迁建项目在持续抓好疫情防控的同时，科学组织，周密部
署，目前已完成各项准备工作，复工复产正全面有序展开。
于2020年11月开工建设的中铁四局合肥四水厂迁建项目，
建设规模为30万吨/日，建设期两年，建成后将解决合肥市
区近120万人的饮用水问题，并将原饮用水的106项指标提
升至126项，较大幅度地提升居民的饮用水水质。为实现新
年开门红，项目部在员工返岗后立即召开动员大会，通过扎
实开展工地安全隐患大排查、全员安全教育培训、制订专项
实施方案等举措，顺利实现了复工复产，为早日完成工程建
设任务创造了条件。 （严红）


