

# 践行初心,化荆棘为坦途的建设者

## ——记中交一公局一公司荔玉路面1标项目经理孙树光

■ 生守武

“要致富,先修路”,高速公路的通行成为当今社会发展不可或缺的神经中枢,促进社会经济的繁荣发展。尤其对于我国较为落后的西南地区,每一条高速公路的顺利通车,为城乡之间的经济文化交流发展,新产业的促进作出不可磨灭的贡献。

今年年底,广西交通建设史上建设里程最长、投资力度最大的高速公路——荔玉高速公路顺利建成通车,将有力带动广西南北城市经济社会发展,为桂北、桂东人民脱贫致富铺就一条幸福坦途。

这是一条汇集了诸多卓越管理者以及行业精英的,众志成城的建设之路。中交一公局集团有限公司也在这里留下了优秀建设者们的足迹。“火车跑得快,全靠车头带”。在错综复杂的工程建设中,一个能运筹帷幄的“掌印”帅才将起到至关重要的作用。孙树光——一个有多年行业经验的项目经理人,一个谦逊严谨,勤勉

灵活的实干者。中交一公局一公司荔玉路面1标项目经理人的重担,此次又顺理成章地落在了孙树光肩上。

职业信仰

锻造能打硬仗的一线精英

孙树光是一个对自己的职业有着坚定信仰的人,他常说,“品牌是企业的识别标识、精神象征、价值理念。项目的亮点工程则是企业品牌的基本单元,深化品牌意识、打造亮点工程是我工作的重点。”

在工作中,孙树光始终把努力做好表率作为实现领导的重要方法。以“其身正,不令而行”的理念,让自我领导的行动成为一种无声的命令,践行的效果,便是水到渠成地带动了所有下属成员,使项目部员工的思想政治素质不断提高,管理工作更加严谨有序。

2019年,荔玉路面1标项目部以跑步姿态进场,孙树光带领团队尽快适应了“短平快”的施工节奏,坚持高标准、高速度、建品质工程的理念,以打造标准化施工

现场,打造和谐、团结、高效、奋进的项目管理团队为抓手,科学布局,统筹谋划,快速组织开展项目临建工作。建设完成水稳拌和站3座,综合型场站4座,为项目各工作面的顺利开展奠定了基础。

2020年春,全国突发新冠肺炎疫情,孙树光带领的项目团队面临着前所未有的严峻考验,在刻不容缓的工期内,他马不停蹄地奔走在联络、沟通、部署、落实等等的繁杂工作中。在中国交建、集团公司、一公司等各级领导的正确指导下,项目部与地方政府、业主等单位联防联控,果断采取措施,主动作为,紧紧围绕荔玉高速建设指挥部建成通车任务不变、品质不减的总体目标,迎难而上,在确保各项疫情防控措施的前提下,一手抓防疫,一手抓复工。在孙树光及项目团队的努力下,2月底项目全面实现复工复产,跑出复工“加速度”,成为公司在建项目中率先达到复工的项目。

2020年,施工进行到三四月份时,广西当地雨季提前,降雨较

多,让有效施工时间缩短,阻力大。面对巨大的工期压力,孙树光以身作则,始终奋战在施工一线,带领项目部全体职工抢晴天,战雨天,拼昼夜,科学组织,超长投入,采取增加机械设备、人员投入,彩条布覆盖路床等强力措施,人歇机不停,组织24小时不间断施工,在众志成城努力下,保障了各项节点目标的顺利完成。确保了一次交工验收合格率达到100%,安全生产零事故。

初心党建

带领团队创造优秀业绩

多年来,孙树光始终把政治学习放在首位,自觉加强自身党性修养,不断提高运用“科学发展观”重要思想指导和解决实际问题的能力。支持党组织做好思想工作 and 党建工作。在荔玉路面1标接近尾声时,孙树光不仅没有觉得松了口气,反而为项目组添了把火,举办以“众志成城保节点,攻坚克难勇争先”为主题的百日劳动竞赛活动,根据施工作业层成立4个青年突击队,分解任务目标,压实主体责任,以党旗为引



孙树光

领,将党旗插上施工一线,掀起劳动竞赛的新高潮,向最后的通车目标发动“总攻”。这次百日劳动竞赛活动完成施工产值50132.9643万元,使安全目标、质量目标、文明施工、绿色环保施工等活动任务目标均得以全面、顺利地实现。

孙树光带领的荔玉路面1标全体参建者以实际行动诠释了“固基修道,履方致远”的企业使命和“交融天下,建者无疆”的企业精神,树立了良好的企业形象,他带领的项目团队,也因此被誉为是“一支敢打硬仗、能打硬仗、能打胜仗的队伍”,以不忘初心,牢记使命,真抓实干的精神默默贡献力量!

# 打造纵驰荔玉的“黄金大通道”

## ——中交一公局一公司荔玉路面1标项目纪实

■ 吴元振

荔玉高速公路是《广西高速公路网规划》“四纵六横三支线”布局中“纵二”荔浦至铁山港高速公路的重要组成部分,也是国家高速公路网G59广西境段重要组成部分。项目起点位于桂林荔浦市,终点位于玉林市福绵区新桥镇,线路全长122.84km。为沿线地市县乡镇群众的出行以及经济社会的发展奠定了良好基础。

不苟与研新

双管齐下推动工程建设

作为中交一公局集团的子公司,中交一公局第一工程有限公

司承建的路段为荔浦东互通连接线1.3km、蒙山西互通连接线2.013km、文圩互通连接线0.8km、平南北互通连接10.965km以及东荣连接线21km。项目具有工程量大,断点性工程多,路基施工进度缓慢;沿途涉及单位较多,工期紧张、料少价高等难点。

自开工以来,项目组兢兢业业,一丝不苟。制定总体施工计划,根据现场路基交验情况及结构物施工进度,动态调整月、旬、天施工计划,计划精确至每天、每个段落。严格质量管控,执行标高动态调整制度,根据路基交验情况,统一调整标高。以平缓顺

接结构物为基本原则,保证平整度及厚度,同时控制成本,并开展质量月活动,大力宣传质量理念,提升全员质量意识。

针对项目建设中出现的材料少价格高的情况,项目部实行外购与自建并行,自建料场一座,安装材料加工设备一座。外部与材料供应商签订协议,有效保证材料供应,并对材料实行动态管理,执行路面日核算制度,材料盘点动态接收,配合以动态调整等;针对雨季频繁的月份,项目优先完成垫层、底基层施工,必要时两层连铺,避免路基水毁。

AC-25C 沥青混凝土采用70

号A级道路石油沥青。为确保碎石集料的质量,独辟蹊径进行技术创新,生产时增加水洗及整形的生产工艺。在科学的管理和严谨的技术攻关下,各分部都按时,甚至提前圆满完成任务。

安全与防疫

助力项目实现优秀业绩

项目在安全管理过程中始终以“不忘初心、牢记使命”“勇于担当”的精神,推动项目安全管理建设再上新台阶,打造公司品牌形象,确保项目建设安全“零事故”。2020年7月业主安全生产检查评比中一公司荔玉路面2分部,被评为“安全管理先进单位”,压

路机应用智能刹车系统荣获业主安全微创新奖,共获奖励12万元。

工程进行时,正是新冠疫情爆发和持续的艰难时期,在疫情防控和复工复产的双重考验中,项目部进行严格的统一领导,确保责任清、任务明。进场人员全部经隔离后方可上岗,并采取严格的出入管理制度。让工程在疫情期间的“外防输入,内防扩散”严格管控下,得以保持工期按时,稳步推进。

荔玉高速公路的建成,对推动西江经济走廊和桂林—贵港—北海黄金旅游岸线“十”字形经济增长,对完善广西高速公路网,加快区域一体化步伐具有重要意义。

## 兴业银行股份有限公司海口分行与兴业资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告

根据法律法规及财政部、银保监会的有关规定,以及兴业银行股份有限公司海口分行与兴业资产管理有限公司(以下简称“兴业资管”)于2020年12月30日签署的编号为【兴银琼(债转)字2020第001号】的《债权转让合同》约定,兴业银行股份有限公司海口分行已将其对下列公告清单中所列债务人及其担保人享有的主债权合同及担保合同项下的全部权利以及由此派生或与此相关的其他权利或权益(以下统称“标的债权”)均依法转让给兴业资管。兴业银行股份有限公司海口分行与兴业资管联合公告通知下列公告清单中各债务人、担保人或继承人以及其他还款义务人等相关各方该等债权转让的事实。

兴业资管作为上述标的债权的受让方,现公告要求下列公告清单中所列债务人、担保人或继承人以及其他

还款义务人等相关各方,从本公告发布之日起立即向兴业资管履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的全部义务。

特此公告。

兴业银行股份有限公司海口分行  
兴业资产管理有限公司  
2021年1月12日

公告清单

序号	发放行	借款人名称	借款合同编号	合同币种	发放金额(元)	基准日:2020年7月28日			担保人名称	担保合同编号
						本金余额(元)	利息余额(元)	垫付诉讼费(元)		
1	兴业银行股份有限公司海口分行	洲际油气股份有限公司	兴银琼YYB(流借)字2017第020号、兴银琼YYB(协议)字2018第001号	人民币	170000000	118008012.99	15599588.66	2540223.51	洲际油气股份有限公司、广西正和实业集团有限公司、许玲、鄢彩宏	兴银琼YYB最高额(抵押)字2017第003号、兴银琼YYB最高额(保个)字2017第010号、兴银琼YYB最高额(保公)字2018第005号、兴银琼YYB最高额(保公)字2018第005-1号、兴银琼YYB(协议)字2018第001号、兴银琼YYB(协议)字2018第002号、兴银琼YYB(协议)字2018第003号
2			兴银琼YYB(流借)字2017第021号、兴银琼YYB(协议)字2018第002号	人民币	170000000	170000000	18897623.57			
3			兴银琼YYB(流借)字2017第022号、兴银琼YYB(协议)字2018第003号	人民币	160000000	160000000	17785998.63			
合计					500000000	448008012.99	52283210.86	2540223.51		

注:1.本公告清单列示截至基准日的债务余额。债务人、担保人或继承人以及其他还款义务人等相关各方应支付的利息、罚息、违约金及其他应付款按主债权合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书等确定的方法计算。已经进入诉讼、执行程序的,并已由原债权人垫付的应由债务人及担保人等负担的诉讼费用、仲裁费用、执行费等以有关法律文书确定的金额为准。

2.公告清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约

定为准。如公告中债务人、合同编号、债务金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。

3.若债务人、担保人或继承人以及其他还款义务人等相关各方因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体及/或主管部门代为履行义务或者承担清算责任。