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科技引领新技术 创新管理筑精品
赵润山王永彬 高云

京张高铁是国家重点建设项
目，是京津冀一体化协同发展的
重要基础工程，是2022年北京冬
奥会的重要交通保障线，也是中
铁三局集团第二工程有限公司参
与施工建设的重大工程项目。

中铁三局二公司京张六标项
目部承建范围为JZSG-6标段起
点至新保安高架特大桥45号墩范
围内线下土建工程，工程地点全
部位于河北省怀来县境内，起讫
里 程 DK106 + 907.75—DK118 +
472.26，正线长度 11.5km。其中
涵洞 11 座，站场 1 座、路基长度
9.4km，正线桥梁共计6座，龙凤山
专用线改建1.73km，京包施工线
1.1km，项目投资大、技术难点多、
施工工期紧、安全风险高构成了
项目管理的主要特点。

科学管理筑造精品工程
针对项目施工，项目部精心

策划、精细施工，按照精品工程的
要求，努力提升质量品质。对照
管理和技术标准，固化作业标准，
规范作业行为，狠抓验收标准，利
用四化支撑手段，创新工艺工法，

提升项目管理和建设水平。
项目部成立以项目经理为首

的全面质量管理领导小组，负责
全面质量管理工作，实行质量领
导责任制，落实工程质量终身负
责制。项目部在施工过程中积极
采用新技术、新工艺、新设备，保
证了工程质量、进度和成本，赢得
了监管部门的广泛赞誉，取得了
良好的社会效益。

中铁三局二公司京张六标新
保安高架特大桥跨京包铁路连续
梁转体顺利合龙，标志着国内铁
路行业内最大跨度的墩顶转体施
工取得成功，京张六标严格按照
铁路总公司和京张公司建设精品
工程、智能京张的施工要求，进行
工装革新提升工艺，实现精品工
序作业，全力打造新建京张铁路
精品工程。

创新技术助推施工生产
项目部针对新保安高架特大

桥（69+112+69）米连续梁技术方
案进行了研究，提出了原位整体
支架现浇法、支架现浇+悬臂浇筑
法、支架现浇+墩顶转体法三种施
工方法，经过从工期对比、技术可
行性对比等方面经过专家论证确

定了支架现浇+墩顶转体法的施
工方案，在施工过程中通过对施
工方案各个工序进一步优化，在
进度、成本、安全质量上达到最大
效益，形成了新的施工工法，取得
了良好效果。

连续梁支架现浇墩顶转体与
悬灌组合施工工法有三大特点：

首先，该工法集支架现浇、挂
篮悬臂浇筑及墩顶水平转体多种
施工技术于一体，工法在国内应用
尚属首次，且墩顶转体在当时属国
内铁路行业最大吨位、最大长度墩
顶转体，技术难度较大。是新技术
突破的关键点 ；其次，该连续梁为
制约架梁通道的控制性工程，采用
该工法将各个工序逐层分解到每
一天，与时间赛跑，24小时不间断
作业，现场加大资源配置，加强施
工效率，保证各个时间节点的实
现，与传统连续梁施工工艺相比，
节约工期4.5个月，从而保证了铺
架节点，有效缩短了施工工期；再
者，针对京包下行线铁路行车密度
大、运营安全要求高的特点，在T
构现浇、转体和合龙施工中采取了
一系列安全防护措施，确保了铁路
行车安全，在跨越多条营业线施工

方面具有较高的应用价值，有效降
低了安全风险。

科技引领实现全面推广
该工法适用于铁路工程、公路

工程中连续梁采用支架现浇、悬臂
浇筑及墩顶转体相结合的工程。
采用该技术施工用时短，在前期征
拆滞后4.5个月的不利条件下保证
了铺架工期，施工现场具备调整空
间，同时避开了封锁既有铁路、沙
蔚公司迁出线，安全性较高，减少
了进入冬期施工的巨大投资，经济
效益明显。避免了对既有铁路的

占用，减少了对既有耕地的占用，
各种材料周转利用，在节能减排降
耗方面起到了一定效果，取得了良
好的环保节能效益。

该技术在新建京张铁路六标
新保安高架特大桥跨多条营业线
工程中应用。采用支架现浇、挂
篮悬臂浇筑、墩顶转体组合施工
工艺，对保证架梁通道的畅通，确
保节点工期有重要意义。通过在
新保安高架特大桥施工中的应
用，该工法已经成熟，已在全国多
项工程中推广使用。

连续梁转体

“您好，欢迎来到中国二十
冶金华EPC总承包项目，请到这
边录一下智能门禁。”项目管理
人员方磊的一席话反映的正是

“智慧工地”的大势所趋。7月12
日，在中冶集团“铸七十年辉煌·
中冶人奋进在新时代”企业开放
日活动走进中国二十冶金华EPC
总承包项目现场，笔者见证了利
用“互联网+”技术打造的“智慧
工地”样本。

中国二十冶金西一期项目大
量采用新技术、新工艺进行管理
与施工。建立完善建筑工人实

名制管理平台，确保各项数据的
完整、及时、准确，实现与全国建
筑工人管理服务信息平台联通、
共享。施工现场原则上实施封
闭式管理，设立进出场门禁系
统，采用人脸、指纹、虹膜等生物
识别技术进行电子打卡。相关
电子考勤和图像、影像等电子档
案保存期限不少于两年。通过
数据运用分析，利用新媒体和信
息化技术渠道，建立建筑工人权
益保障预警机制，切实保障建筑
工人合法权益，提高服务建筑工
人的能力。施工现场结合云计
算、物联网、大数据、传感器以及
RFID等技术，搭建智能化管理平

台。通过接入智慧工地现场VR
演示系统、塔机安全监控子系
统、便携式临边防护子系统、安
全广播子系统，实现现场各类情
况的数据采集、存储、分析与应
用。从而实现对施工现场全面
感知、协同工作、智能分析、风险
预控、数据共享，解决施工现场
管理难、安全事故频发、环保系
统不健全等问题。施工现场运
用 BIM 技术，建立数据模型。
BIM 技术的应用可以提早发现
设计的冲突，减少营建施工上的
错误，且以 3D 模型作为设计成
果展示及沟通协调工具，给使用
者更直接快速地了解工程设计

理念与实际工程的空间感受。
运用BIM技术，同时实现工程量
的快速提取，提高编制成本测算
的准确性。

中国二十冶金华 EPC 总承
包金西项目围绕施工现场管理，
融合施工生产过程，打通数据之
间的互联互通，建立互联协同、
智能生产、科学管理的施工项目
信息化生态圈，从而提高工地现
场的生产效率、管理效率和决策
能力，实现工地的数字化、精细
化、智慧化生产和管理，逐步实
现绿色建造和生态建造。在工
地入口处，有一块 LED 显示屏，
上面用红色的字显示着工地环

境的各项指标数据，包括 PM2.5
指数、噪声、温度、湿度等。这是
实时监测工地环境质量而设置
的扬尘噪音可视化远程监管系
统。这个显示屏不仅能够显示
实时监测数据，还能整合存档监
测数据，对历史监测数据进行统
计分析。如果有指标超标的情
况，还能通过智能联动，连接控
制降尘雾炮、自动喷淋系统等延
展控制设备，从监管到治理，一
体化解决。把工地的环境指标
控制在合理范围内，避免施工对
周围环境造成污染。运用各种
新型环保设施，让建筑工地不再

“尘土飞扬”。

7月18日，在四川省宜宾市政
府“投资三江宜人宜宾”为主题的
城市区域开发和投资建设重点项
目推介会上，中国五冶集团总经
理、党委副书记朱永繁出席并受
邀致辞时表示，中国五冶将积极
投身长宁“6·17”地震灾后恢复重
建工作，希望宜宾政府能够把急
难险重的任务交给五冶集团，一
定不负重托，不辱使命。

推荐会期间，宜宾市长杜紫
平会见了朱永繁一行。杜紫平
说，宜宾与中国五冶集团有着深
厚的友谊，双方合作历史悠久。
中国五冶集团参与建设的大学城

等多个项目，充分体现了中国五
冶集团一流的技术、一流的资金、
一流的管理、一流的效益、一流的
品牌，展示了一个有经济实力、有
科技实力、有社会责任感、有突出
业绩表现的“四有企业”形象。欢
迎中国五冶集团进一步拓展双方
合作领域，全方位参与到宜宾重
大基础设施、城市发展、区县项目
建设等各领域中来，希望中国五
冶集团坚持速度、质量、安全、廉
政、稳定“五位一体”原则，与宜宾
开展全方位合作，实现互利共赢。

朱永繁对宜宾市委市政府长
期以来给予中国五冶集团的大力
支持和帮助表示感谢，他强调，中
国五冶集团非常看好宜宾的发展

与未来，对宜宾政府诚信、优质高
效的保姆式服务印象深刻，将继
续深化、拓展与宜宾市的全方位
合作，助推宜宾经济社会发展再
上新台阶。同时他表示，作为大
型在川央企，五冶集团有实力有
担当，更有强烈的社会责任感，将
无条件积极投身长宁“6·17”地震
灾后恢复重建工作，希望宜宾政
府能够把急难险重的任务交给我
们，中国五冶集团一定不负重托，
不辱使命。

宜宾市委常委、统战部部长
李学焦，市委常委、常务副市长赵
浩宇，副市长吴勇，秘书长李廷
根，翠屏区区委书记曾从钦也参
加了会见。

服务范围

1、为任何规模实体公司成本领先战略服务。

合理降低运营成本，查不出问题零收费。

2、为经济指标处于行业或系统平均线上下浮

动的实体公司提供年增长率达到8%以上目标的

战略实施方法论培训。

3、为渴望改变个人职场定位、重塑自我需求

者服务。

4、寻求与经纪人合作共赢。

太原市《成功策》工作室梁毅

电话：13223516590微信

本报记者 龚友国

朱永繁：中国五冶
将积极投身长宁地震灾后恢复重建

中国二十冶“智慧工地”落地金华


